

Terminplan Stand 14.11.2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Alter Besitzstand		■	■	■				■				
Grundlagenbeschaffung, Generelles Projekt	■	■	■	■	■	■	■	◆				
Bearbeitung Neuzuteilung, Dienstbarkeitsbereinigung							■	■	■	◆	◆	
Vermarktung, Parzellarvermessung								■			■	
Geldausgleich, Kostenverteiler								■				■
Wegebau, Entwässerung (3 Etappen)								■	■	■	■	■
Abschlussarbeiten								■				■

■ Auflage, Einsprachen

◆ Grundsatzverfügung Generelles Projekt

◆ Antritt neuer Besitzstand

Terminplan Wieholz Stand 14.11.2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zustimmungseinholung Waldeigentümer				■				■		
Schätzung des Waldes durch Förster					■			■		
Bearbeitung Neuzuteilung, Dienstbarkeitsbereinigung						■	■	■	◆	
Vermarkung, Parzellarvermessung								■	■	■
Geldausgleich, Kostenverteiler										■
Wegebau (Projektauflage / Bau)						■	■	■		
Abschlussarbeiten								■		■

■ Auflage, Einsprachen

◆ Antritt neuer Besitzstand